

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Smluvní strany:

1. Obec Chářovice

zastoupená starostou obce Ladislavem Kalašem
IČO: 00508390
se sídlem Chářovice 38, 257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 320056329/0800

jako poskytovatel na straně jedné (dále jen „**poskytovatel**“)

a

2. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené starostou města Mgr. Martinem Kadrnožkou
IČO: 00232904
se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-0320082359/0800

jako příjemce na straně druhé (dále jen „**příjemce**“)

uzavírají dodatek č. 1 níže uvedeného obsahu ke smlouvě o poskytnutí dotace shora
specifikované

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 6. ledna 2017 uzavřely smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) včetně příloh, jejímž účelem bylo financování přístavby Základní školy Týnec nad Sázavou, a to v termínu do 31.12.2017.
- 1.2. Příjemce dotace uzavřel na realizaci přístavby Smlouvu o dílo se společností DAKA Stav, s.r.o., IČ: 26244161, se sídlem Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03. V průběhu provádění stavebních prací příjemce dotace odstoupil od smlouvy o dílo. V důsledku toho nedošlo k dokončení díla v předem sjednaném termínu do 31.12.2017.
- 1.3. Příjemce dotace následně na dokončení rozestavěného díla přístavby Základní školy Týnec nad Sázavou uzavřel novou smlouvu o dílo se společností Fastav Bau s.r.o., IČ: 27078141, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2.
- 1.4. Vzhledem k této skutečnosti došlo k posunutí termínu dokončení díla o dvanáct měsíců tedy do 31.12.2018.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se s účinností ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy takto:

Článek II. odst. 2.1. Smlouvy Účel dotace nově zní takto:

2.1. Dotace je poskytována za účelem spolufinancování přístavby Základní školy Týnec nad Sázavou, kterého má být dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do 31. 12. 2018.

Článek III. odst. 3.2. Smlouvy Povinnost příjemce nově zní takto:

3.2. Stavbu realizuje firma Fastav Bau s.r.o., IČ: 27078141, na základě Smlouvy o dílo. Na stavbě probíhají kontrolní dny.

Článek V. odst. 5.1. Smlouvy Vyúčtování nově zní takto:

6.1. Po ukončení realizace akce předloží příjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 3. 2019 vyúčtování.

Článek VI. odst. 6.1. Smlouvy Časové užití dotace nově zní takto:

6.1. Finanční prostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2018.


Článek III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen zastupitelstvem obce Chářovice, usnesením č. 2/2018 ze dne 20.06.2018.
- 3.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen zastupitelstvem města Týnec nad Sázavou, usnesením č. ZM2018/22/15 ze dne 18.06.2018.
- 3.6. Příjemce bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1, jakož i další dokumenty s plněním Smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Týnci nad Sázavou dne 27.06.2018

V Týnci nad Sázavou dne 27.06.2018



Ladislav Kaláš
starosta
Obec Chářovice
poskytovatel



Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
příjemce

OBEC CHÁŘOVICE
257 41 Týnec nad Sázavou

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
-1-